

建设项目调试时间延期公示

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）等要求，我公司（宁夏永农生物科学有限公司）公开新建年产 2.7 万吨高效农药原药及中间体项目二期 15000 吨甲基亚磷酸二乙酯项目的原计划调试日期为：

2023 年 12 月 1 日至 2024 年 3 月 1 日。

但由于在此期间设备未能稳定生产，产能未达到验收要求，需要延长调试时间 7 个月，即调试时间为：

2023 年 12 月 1 日至 2024 年 10 月 1 日。

我单位（公司）承诺对公示时间的真实性负责，并承担由此产生一切责任。

建设单位（公章）：宁夏永农生物科学有限公司

2024 年 3 月 1 日